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RESUMEN EJECUTIVO -

Informe de Auditoria Interna N° UAI/CONF/016/21, correspondiente al INFORME DE
CONTROL INTERNO sobre la Auditoria Especial del proceso de contratacién y ejecucion del
proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa Busch”,
por el periodo comprendido desde el 22 de julio de 2016 al 28 de mayo del 2019, ejecutada en
cumplimiento al POA 2021 de la Unidad de Auditoria Interna.

1.1

1.2

ANTECEDENTES

Dando cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la
gestion 2021 dentro de las Actividades no Programadas, nos constituimos en las oficinas de
la Secretaria Municipal de Obras Publicas e Infraestructura y la Unidad de Procesos de
Contratacién dependiente del Gobierno Auténomo Municipal de Cobija, a objeto de realizar
una Auditoria Especial sobre el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo y
otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales correspondiente al proceso de
contratacién y ejecucion del proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio
Hugo Zabala Barrio Villa Busch”, dentro de la jurisdiccién del Gobierno Auténomo
Municipal de Cobija, por el periodo comprendido desde el 22 de julio de 2016 al 28 de mayo
de 2019.

OBJETO

El objeto de la auditoria constituye principalmente, las operaciones y la documentacién
respaldatoria relacionada a la Auditoria Especial del proceso de contratacién y ejecucién
del proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa
Busch”, por el periodo comprendido desde el 22 de julio de 2016 al 28 de mayo del 2019,
que se encuentran sustentadas en la siguiente documentacion:

* Programa Operativo Anual y Presupuestos correspondiente a las Gestiones 2016, 2017
2018 y 2019 aprobados por el Concejo Municipal y las modificaciones ha dicho
presupuesto.

* Documentacién incluida en la carpeta del proceso de Contratacién de bienes y
servicios, tales como: certificacién presupuestaria, designacion del RPC, de la
Comisién de Calificacion y otros proporcionados por la Unidad de Procesos de
Contratacion, y la Secretaria Municipal de Obras Publicas e Infraestructura y otras
Unidades.

* Comprobantes de contabilidad sobre los pagos realizados a la empresa adjudicada, y
otros gastos objeto de la auditoria y su documentacién de respaldo y sustento
correspondiente.

Otra documentacién relacionada con el proceso de contratacién y ejecucién del Proyecto
“Construccion Graderfa y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa Busch”.
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1.3 OBJETIVO

El objetivo general de la presente auditoria, consiste en expresar una opinién independiente
sobre el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales
aplicables u obligaciones contractuales del Proceso de contratacién y ejecucién del
proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio
Villa Busch”, para lo cual se ha definido los siguientes objetivos especificos:

Objetivos Especificos:

* Determinar el cumplimiento legal del proceso de contratacién del proyecto
“Construccion Graderfa y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa Busch”,
realizado por el Gobierno Auténomo Municipal de Cobija, en el marco de las Normas
Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios y otras normas
aplicables y obligaciones contractuales.

* Establecer si los gastos efectuados por el Municipio de Cobija para la ejecucién del
proyecto “Construccion Graderfa y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa
Busch”, en el periodo que comprende la auditoria, se enmarcan en la normativa legal
vigente y cuentan con la debida documentacién de respaldo.

2.  RESULTADOS DE LA EVALUACION

Dentro de la ejecucién de la Auditoria Especial de los Procesos de Contratacién y
Ejecucién del Proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala
Barrio Villa Busch”, se nos proporcion la informacion relacionada sobre las operaciones
administrativas, econdmicas y financieras, las cuales fueron revisadas y evaluadas en base
a procedimientos establecidos en los objetivos trazados para poder comprobar su
adhesion a la normatividad en actual vigencia y a los principios, Normas Generales,
Bésicas y Reglamentos Especificos sobre el Control Gubernamental. A través de la
aplicacién de procedimientos para la Auditoria Especial de Procesos de Contratacién y
Ejecucién del Proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala
Barrio Villa Busch”, se han identificado las siguientes deficiencias de control interno.

2.1 ALGUNOS DOCUMENTOS NO ADJUNTADOS EN LA CARPETA DEL
PROCESO DE CONTRATACION DEL PROYECTO

2.2 INEXISTENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA PLANILLA DE
AVANCE DE OBRA N°1.

3. CONCLUSIONES

De acuerdo con el trabajo de la Auditoria Especial del Proceso-de Contratacién y Ejecucion del
Proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala Barrio Villa Busch”
y basados en el Informe Técnico Especializado de Ingenieria INF. S.M.O.P.I. N° 30/2022, se ha
obtenido los siguientes resultados: '
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Del anélisis y evaluacion de la documentacién respaldatoria de la auditoria ya indicada se han
encontrado debilidades, las cuales dieron lugar a la determinacién de deficiencias de Control
Interno reportadas en el punto 2 del presente informe.

El Proceso de Contratacion y Ejecucién CUMPLE con del ordenamiento juridico administrativo
y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales del Proceso de contratacién y
ejecucion del proyecto “Construccién Graderia y Campo Deportivo Estadio Hugo Zabala
Barrio Villa Busch”, por el periodo comprendido desde el 22 de julio de 2016 al 28 de mayo de
2019, contando con algunas falencias de control interno a considerar.

Es lo que se informa a su autoridad para los fines consiguientes.
| ‘(
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Lic. Vladimir B. Sempértegui Gémez
JEFE DE AUDITORIA INTERNA

CAUB- 5052

Cc. Despacho

C.C. UPRE

Cc Contraloria Departamental
Cc UALGAMC.




