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RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° DA/AUESP/C1/008/16 AUDITORIA ESPECIAL DEL
PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION PROYECTO: CONSTRUCCION
POLIFUNCIONAL CON TINGLADO BARRIO SAN JUAN PERIODO
COMPRENDIDO DEL 30 DE ENERO DEL 2015 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015,
¢jecutada en cumplimiento al POA 2016 de la Direccion de Auditoria Interna.

"
Objetivo: El objetivo de la presente auditoria, es expresar una opinion

independiente sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y obligaciones
contractuales relacionadas con el proceso de contratacion y ejecucion del Proyecto
“Construccion Polifuncional con Tinglado Barrio San Juan”.

Para lo cual se ha definido los siguientes objetivos especificos:

Objeto: El objeto de la auditoria lo constituye principalmente, las operaciones y la
documentacion respaldatoria relacionada al Proceso de Contratacion y Ejecucion
del Proyecto “Construccion Polifuncional con Tinglado Barrio San Juan™, por el
periodo comprendido desde el 30 de enero 2015 al 20 de octubre de 2015, que se
encuentran sustentadas en la siguiente documentacion:

® Programa Operativo Anual y Presupuestos correspondiente a la Gestion 2015
aprobados por el Concejo Municipal y las modificaciones respectivas ha dicho
presupuesto.

¢ Documentacidn incluida en la carpeta del proceso de Contratacion de bienes y
servicios, tales como: designacion del RPC, DBC, certificacion presupuestaria,
designacion de la Comision de Calificacion, Actas de Recepcion, y otros
proporcionados por la Unidad de Contrataciones y la Secretaria Municipal de
Obras Publicas e Infraestructura y otras Unidades.

¢ Comprobantes de contabilidad sobre los pagos realizados a la empresa
adjudicada, y su documentacion de respaldo correspondiente.

e Otra documentacion relacionada con el proceso de contratacion y ejecucion del
Proyecto “Construccion Polifuncional con Tinglado Barrio San Juan™.

Asimismo se constituye en objeto la infraestructura fisica en si, ya que la misma
sera pasible a verificacion fisica IN SITU.

RESULTADO DE LA EVALUACION

Como resultado del examen realizado se han identificado las siguientes
deficiencias de control interno, habiéndose emitido las recomendaciones
necesarias para subsanar las mismas.
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7.1 INCONGRUENCIA EN LAS FECHAS DE RECEPCION Y APROBACION DE
DOCUMENTOS

7.2 FALTA DE DESIGNACION DEL RESPONSABLE DE RECEPCION DE LA OBRA

Cobija, 30 de Diciembre del 2016

Lic. Jhalderd Da Costa Beltran
DIRECTOR AUDITORIA INTERNA
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