GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoria Interna N° UAI/AUESP/008/15 C1 Auditoria Especial al proceso de
contratacion y ejecucion del Proyecto “Construccién Pavimento Avenida Petrolero” DEL
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBIJA, DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE
2012 AL 31 DE MARZO DEL 2014, (REFORMULADO) ¢jecutada en cumplimiento al
POA 2017 de la Unidad de Auditoria Interna.

Objetivo: El objetivo de la presente auditoria, es expresar una opini6én independiente sobre el
cumplimiento de las disposiciones legales y obligaciones contractuales relacionadas
con el proceso de contratacion y ejecucion del Proyecto “Construccién Pavimento
Avenida Petrolero”, (hasta el acta de recepcion definitiva de la obra).

v’ Determinar el cumplimiento de las disposiciones establecidas, en las Normas Basicas
del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios, D.S. N° 0181 del 28 de junio
del 2009, de la auditoria especial al Proceso de Contratacion y Ejecucion del Proyecto
“Construccion Pavimento Avenida Petrolero™.

v' Verificar que la documentacién respaldatoria del Proceso de Contratacion y ejecucion
del proyecto “Construccion Pavimento Avenida Petrolero”, cumplan con los requisitos
establecidos en el contrato.

v' Verificar las Reformulaciones al POA y Presupuesto aprobadas por el H. Concejo
Municipal de Cobija, y que en las mismas se encuentre programado el Proyecto
“Construccion Pavimento Avenida Petrolero”.

Objeto: El objeto de la auditoria lo constituye principalmente, las operaciones y la
documentacion respaldatoria relacionada al Proceso de Contratacion y Ejecucion del Proyecto
“Construccion Pavimento Avenida Petrolero”, por el periodo comprendido desde el 01 de
septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2014, que se encuentran sustentadas en la siguiente
documentacion:

e Programa Operativo Anual y Presupuestos correspondiente a la Gestion 2012- 2013-
2014 aprobados por el Concejo Municipal y las modificaciones respectivas ha dicho
presupuesto.

* Documentacién incluida en la carpeta del proceso de Contratacion de bienes y
servicios, tales como: certificaciones presupuestarias, designacion del RPC, de la
Comision de Calificacion y Recepcion, Actas de Recepcion, y otros proporcionados
por la Unidad de Bienes y Servicios, la Oficialia Mayor Técnica y otras Unidades.

* Comprobantes de contabilidad sobre los pagos realizados a la empresa adjudicada, y
otros gastos objeto de auditoria, y su documentacion de respaldo correspondiente.

¢ Otra documentacion relacionada con el proceso de contratacion y ejecucién hasta el
Acta de Entrega y Recepcion del Proyecto “Construccion Pavimento Avenida Petrolero”.



RESULTADOS DE LA EVALUACION

Para una mejor comprension, se clasifico las observaciones y recomendaciones en el siguiente
capitulo, que a continuacion se describen:

1. Inexistencia de Certificados de garantia de operatividad y adecuado
rendimiento del equipo y maquinaria ofertados por la empresa adjudicada.

2. Deficiencia en el proceso de recepcion de la obra.

Cobija, 26 de julio de 2017
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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COBLJA
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